

План јавних набавки за 2018. годину

Дом за децу ометену у развоју "Колевка"

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки

31.1.2018.

Измена број: 1

28.6.2018.

Измена број: 2

15.8.2018.

Измена број: 3

18.10.2018.

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		43.440.499				
добра		27.690.500				
1.1.1	набавка прехранбених производа	13440800	отворени поступак	7/2018	8/2018	8/2020
<p>Измена број: 1; усвојена: 28.6.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Обзиром да је дошло до престанка потребе за набавкама појединих намирница и да се одређена количина намирница добија путем донација, наручилац је одлучио да изврши измену поступка набавке прехранбених производа у плану набавки</p> <p>Измена број: 2; усвојена: 15.8.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење:</p>						
1.1.2	Набавка електричне енергије	7250000	отворени поступак	5/2018	5/2018	5/2019
1.1.3	Набавка нафтних деривата	2040500	поступак јавне набавке мале вредности	5/2018	5/2018	5/2019
1.1.4	Набавка прехранбених производа	18400000	отворени поступак	8/2018	9/2018	9/2020
<p>Измена број: 2; усвојена: 15.8.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:</p>						
услуге		3.249.999				
1.2.1	Доградња и имплементација софтверске апликације	2416666	поступак јавне набавке мале вредности	8/2018	8/2018	10/2018
<p>Измена број: 2; усвојена: 15.8.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:</p>						
1.2.2	Израда пројектне документације	833333,33	поступак јавне набавке мале вредности	10/2018	10/2018	11/2018
<p>Измена број: 3; усвојена: 18.10.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018.; поступак: ДОДАТ Образложење: Установи су од стране Града Суботица одређена средства за израду пројектне документације</p>						
радови		12.499.999				
1.3.1	Реконструкција санитарних чворова	3333333,33	поступак јавне набавке мале вредности	9/2018	10/2018	11/2018
<p>Измена број: 2; усвојена: 15.8.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:</p>						

1.3.2	Реконструкција и доградња два нова боравка за кориснике	9166666	отворени поступак	9/2018	9/2018	12/2018
Измена број: 2; усвојена: 15.8.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 28.6.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018

Обзиром да је дошло до престанка потребе за набавкама појединих намирница и да се одређена количина намирница добија путем донација, наручилац је одлучио да изврши измену плана набавки

Измена број: 2; усвојена: 15.8.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018

Измена плана се ради из разлога што су установи додељена средства за реконструкцију санитарних чворова и доградњу објекта, надоградњу информационог система- ЈИСУСЗ и дошло је до повећања апропријације за храну

Измена број: 3; усвојена: 18.10.2018.; план: План јавних набавки од 31.1.2018.

Установи су од стране Града Суботица опредељена средства за израду пројектне документације

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Игор Мандић

Одговорно лице:

Ненад Козомора